

# 城陽市における主要事業及び 東部丘陵地関連事業の動向について

---

城陽市 まちづくり活性部 東部丘陵整備課

令和2年(2020年)2月5日

# 新名神高速道路の整備促進



平成30年3月18日開通  
(高槻~川西間はH29.12開通)

平成29年4月30日開通

高槻~神戸L=40.6km

城陽~八幡京田辺L=3.5km


高速自動車国道			
<span style="color: blue;">—</span>	供	用	中
<span style="color: magenta;">—</span>	事	業	中

八幡京田辺~高槻L=10.7km  
幅杭設置  
用地取得  
工事発注

大津~城陽L=25.1km  
幅杭設置  
用地取得  
工事発注



# 城陽市域主要事業箇所図



**幹線道路ネットワーク (4車線)**

サンフォルテ城陽



アウトレット イメージ図



## JR奈良線高速化・複線化の促進


### ▶ JR奈良線の高速化・複線化第二期事業の実施

新田駅～城陽駅 2.1 km（うち城陽市域 1.6 km）


→令和4年度末に京都駅～城陽駅間の複線化が完了予定

### ▶ 全線複線化の実現に向けた取り組み

### ▶ 複線化にあわせた、踏切改良の実施



# ■ 東部丘陵地関連事業の動向について



# ■ 東部丘陵地関連事業の動向について


## ○ 先行整備長池地区及び先行整備青谷地区

### ・ 先行整備長池地区（プレミアム・アウトレット）

- 進捗 : 2017年度 地権者と優先交渉に係る合意書を締結  
2019年度 城陽市東部丘陵地まちづくり条例に基づき開発に係る手続きを進める
- 整備主体 : 個人施行（三菱地所・サイモン(株)）による土地区画整理事業（予定）
- 開業時期 : 2024年春頃 開業（予定）

### ・ 先行整備青谷地区（物流拠点）

- 進捗 : 2016年度 準備組合を設立  
砂利採取跡地の埋戻しを実施中
- 整備主体 : 組合施行による土地区画整理事業等（予定）
- 開業時期 : 2024年春頃 まちびらき（目標）



# ■ 東部丘陵地関連事業の動向について

## ○ 新名神高速道路及び(都) 東部丘陵線

### ・ 新名神高速道路


- 進捗 : 2012年度 事業許可 (大津～城陽間)  
2018年度 工事着手
- 整備主体 : NEXCO西日本
- 供用時期 : 2023年度末 全線供用 (予定)

### ・ 城陽スマートIC (仮称)

- 進捗 : 2017年度 連結許可 (1レーン)  
2019年度 2レーン化決定
- 整備主体 : NEXCO西日本
- 供用時期 : 2023年度末 供用 (予定)

### ・ (都) 東部丘陵線

- 進捗 : 2016年度 都市計画決定  
2018年度 都市計画変更  
詳細設計等を実施中
- 整備主体 : 城陽市 (NEXCO西日本との同時施行により整備 (一部区間を除く))
- 供用時期 : 2023年度末 供用 (予定)



# ■ 東部丘陵地関連事業の動向について

## ○ その他の道路事業

### ・ 国道24号城陽井手木津川バイパス


- 進捗 : 2018年度 都市計画決定  
2019年度 新規事業化  
国において測量・設計等に着手
- 整備主体 : 国土交通省
- 供用時期 : 2023年度末 一部区間供用 (要望)

### ・ 国道307号 (市辺~奈島) 道路新設改良事業

- 進捗 : 2016年度 都市計画決定※4車線区間  
京都府において一部用地取得済箇所から  
順次工事着手 (予定)
- 整備主体 : 京都府
- 供用時期 : 2023年度末 供用 (予定)


### ・ 府道山城総合運動公園城陽線 (城陽橋)

- 進捗 : 2016年度 都市計画決定  
2019年度 4車線整備による新規事業化  
京都府において測量・設計等に着手
- 整備主体 : 京都府
- 供用時期 : 2023年度末 供用 (予定)





# 一般府道山城総合運動公園城陽線（城陽橋）の4車線化



# ■ 東部丘陵地関連事業の動向について

## ○ 府立木津川運動公園(北側区域)整備事業

### ・ 府立木津川運動公園(北側区域)整備事業

- 進捗 : 2019年度 京都府において北側区域の計画見直しに係る懇話会を設置  
整備に係る方向性を検討するため、府民や法人等に対してアイデア等を募集
- 整備主体 : 京都府
- 開園時期 : 2023年度 一部開園(想定)

