

城陽井手木津川線の進捗状況と完成時期

年度	事業内容
平成30年度	都市計画決定、新規事業化
令和元年度	調査測量、道路設計
令和2年度	調査測量、道路設計、用地買収
令和3年度	調査測量、道路設計、用地買収
令和4年度	調査測量、道路設計、用地買収 工事（城陽～井手間の道路改良工事）
令和5年度	調査測量、道路設計、用地買収 工事（青谷川橋下部工事）

※用地進捗率：6%（令和4年度末時点）

※完成時期：未定（未公表）