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営繕課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

89,900,000 落　　　　　札 ――――――――――――――――

95,500,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

99,876,000 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

辞退 ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
(10) 入 札 （ 見 積 ） 日
(11) 開 札 日

令 和 5 年 (2023 年 ） 9 月 1 日
令 和 5 年 (2023 年 ） 8 月 18 日
令 和 5 年 (2023 年 ） 8 月 30 日 及び令和5年（2023年）8月31日
令 和 5 年 (2023 年 ） 8 月 31 日

令 和 5 年 (2023 年 ） 9 月 1 日
令 和 8 年 (2026 年 ） 3 月 31 日

城陽市寺田奥山１
――――――――――――――

99,876,000
――――――――――――――

大阪府大阪市中央区大手通３丁目１番２号
株式会社山田綜合設計
代表取締役　西村　裕

(2) 契 約 金 額
98,890,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 8,990,000

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

株式会社相和技術研究所 ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

株式会社浦野設計 ――――――――――――――――

株式会社Ｅ＆Ｓエンジニアリング ――――――――――――――――

株式会社施設工学研究所 ――――――――――――――――

株式会社日総建 ――――――――――――――――

株式会社アール・アイ・エー ――――――――――――――――

株式会社教育施設研究所 ――――――――――――――――

株式会社山田綜合設計 ――――――――――――――――

株式会社梓設計 ――――――――――――――――

株式会社都市環境設計 ――――――――――――――――

株式会社相和技術研究所

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

株式会社Ｅ＆Ｓエンジニアリング
株式会社施設工学研究所

株式会社都市環境設計
株式会社浦野設計

株式会社教育施設研究所
株式会社山田綜合設計

株式会社アール・アイ・エー
株式会社梓設計

選定理由
　本業務は、市民体育館が昭和６１年の建設から３５年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいることから、市民の健康・体力づくりに寄与するため、非構
造部材の耐震改修や、競技場、格技場、トレーニングルームの空調設備などを含む大規模改修に係る設計業務及び監理業務を委託するものである。
　指名願「建設コンサルタント」登録の１級建築士事務所で「建築一般」を希望し、建築関係コンサルタント実績売上高１位で近畿圏内に本支店登録し、１
級建築士及び建築設備士がそれぞれ５名以上在籍する業者のうち、本市設計業務で不具合のあった　１社　及び前回辞退した業者１４社を除く　１０社　を
指名（選定）する。

指名業者
株式会社日総建

入札（見積）結果公表台帳
工事関係

事業名
市民体育館競技場等改修工事設計及び監理
業務委託

所管課


