

### 第3次城陽市総合計画策定の取り組みについて

#### 1. これまでの取り組み経過について

##### (1) まちづくり市民アンケートの実施

市民の皆さんの意識やまちづくりに対する意向などをお聞きし、第2次城陽市総合計画の評価及び新たな総合計画の策定に活かしていくことを目的に、20歳以上の市民2,000人を対象に市民アンケートを実施した。(平成17年10月)

まちづくり指標について現状値を把握するため、20歳以上の市民2,000人を対象に市民アンケートを実施した。(平成18年9月)

##### (2) 第2次城陽市総合計画の総括を策定

各施策の現状及び課題を把握し、新たな計画案の作成において基礎的資料として活用することを目的に、第2次城陽市総合計画について、その取り組み状況を点検し総括を策定した。(平成18年3月)

総括については、市民アンケート結果と併せて、市議会総務常任委員会へ報告した。(平成18年3月2日)

上記内容については、広報特集号を発行し、市民にお知らせした。(平成18年3月30日)

##### (3) 市民まちづくりワークショップの開催

第3次城陽市総合計画の策定を通じて、まちづくりの目的や目標を市民の皆様と行政等が共有することを目的に、各種団体の代表及び公募市民等24名のメンバーで構成する市民まちづくりワークショップを設置し、広く市民の参画を得る中で、ご意見をいただき検討を行っている。

##### (開催経過)

第1回 まちの現状認識と課題について討議(平成17年12月8日)

第2回 これからのまちづくりの方向性について討議(平成18年1月18日)

第3回 10年後の城陽市の将来の姿の実現に向けた取り組み、市民と行政の役割分担について討議(平成18年2月27日)

第4回 城陽市を取り巻く環境について勉強会を実施(平成18年6月1日)

第5回及び第6回 分野ごとに、メンバーと市職員(部長・次長)による意見交換を実施(平成18年7月13日、27日)

第7回 メンバーからの意見について報告(平成18年9月8日)

(4) まちづくりフォーラムの開催

「これからの城陽市のまちづくり」をテーマに、市民まちづくりワークショップとの共催によりフォーラムを開催し、基調講演、市民まちづくりワークショップの活動紹介、パネルディスカッションなどを実施した。(平成 18 年 9 月 23 日)

(5) 計画案の検討(庁内検討作業)

第 3 次城陽市総合計画の策定においては、職員が主体的に計画づくりに参画し検討を行っている。

(各検討組織の開催経過)

理事者及び部長以上の職員を構成員とする総合計画推進会議において検討協議(平成 17 年 4 月に設置し、これまでに部毎の理事者協議を含め 10 回の会議を開催)

次長級を中心とする職員で構成するまちづくり検討プロジェクトチーム会議において検討協議(平成 17 年度及び平成 18 年度において、8 回の会議を開催)

管理監督者を対象に、計画づくりの手法等について職員研修会を開催(平成 17 年度及び平成 18 年度において、体系づくり、施策づくり、政策づくりなどに関する研修を 6 回実施)

2. 今後の進め方について

(1) 第 3 次城陽市総合計画案の策定

まちづくり指標の目標値を設定 (11 月)

基本構想及び基本計画案の作成 (12 月)

(2) 市民への周知、意見の聴取(パブリックコメント)

広報特集号の発行 (11 月上旬)

市ホームページへの掲載 (11 月上旬)

市民意見の聴取 (11 月上旬～11 月中旬)

(3) 都市計画審議会での審議

第 3 次基本構想(素案)を諮問 (10 月中旬)

審議 (10 月中旬～12 月上旬)

答申 (12 月中旬)

(4) 市議会での審議

第 3 次基本構想(議案)を提出 (12 月下旬)

審議 (1 月～2 月)

議決 (3 月)

### 第3次城陽市総合計画策定 平成18年度フロー案

