

令和6年度(2024年度)

工事発注見通し

(令和6年4月1日公表発注見通し分)

- ◆ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事等を記載しています。
工事に必要な土地等の取得や地元関係者等との協議・調整ができていない工事などは記載していません。
また、これらの工事はその条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ◆ この資料に記載している工事は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ◆ この資料は4月、7月、10月、1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ◆ 発注予定金額やこの資料の内容に関する問い合わせにはお答えすることができませんので、ご了承ください。
- ◆ 発注後の詳細は、別冊「入札結果公表台帳:建設工事」を参考にしてください。

京都府城陽市

令和6年(2024年)4月1日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考
							1	2	3	4	
1	東部丘陵線(富野工区)調整池整備 工事その4	富野鷺坂山	180日	土木	工事延長L=240m 掘削工、管布設工、土留め工、舗装工	一般競争入札			●		
2	東部丘陵線(富野工区)調整池整備 工事その5	富野鷺坂山	180日	土木	工事延長L=220m 掘削工、管布設工、土留め工、舗装 工、カルバート工	一般競争入札				●	
3	東部丘陵線(富野工区)道路改良工 事その2	富野中ノ芝他	240日	土木	工事延長L=230m 道路土工、地盤改良工、法面工、擁壁 工、石・ブロック積工、排水構造物工、 舗装工、縁石工	一般競争入札	●				
4	東部丘陵線(富野工区)道路改良工 事その3	富野中ノ芝他	150日	土木	工事延長L=150m 道路土工、法面工、石・ブロック積工、 排水構造物工、舗装工	公募型指名競 争入札				●	
5	東部丘陵線(富野東工区)道路改良 工事その4	富野長谷山	210日	土木	工事延長L=250m 道路土工、法面工、石・ブロック積工、 排水構造物工	一般競争入札			●		
6	東部丘陵線(青谷工区)調整池整備 工事その3	中芦原	210日	土木	施工面積A=500㎡ 石・ブロック積工、舗装工、防護柵工	一般競争入札	●				
7	東部丘陵線(青谷工区)調整池整備 工事その4	中芦原	180日	土木	工事延長L=200m 掘削工、管布設工、土留め工、舗装工	一般競争入札			●		
8	東部丘陵線(青谷工区)調整池整備 工事その5	中芦原	240日	土木	工事延長L=140m 掘削工、管布設工、土留め工、舗装工	一般競争入札				●	
9	東部丘陵線(青谷工区)調整池整備 工事その6	中芦原	360日	土木	工事延長L=500m 掘削工、管布設工、土留め工	随意契約				●	

令和6年(2024年)4月1日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考
							1	2	3	4	
10	東部丘陵線(青谷工区)道路改良工事その5	奈島下小路	210日	土木	工事延長L=200m 道路土工、法面工、排水構造物工、縁石工	一般競争入札			●		
11	東部丘陵線(青谷工区)道路改良工事その6	奈島下小路	240日	土木	工事延長L=200m 道路土工、地盤改良工	一般競争入札				●	
12	市道3201号線整備工事その2	富野長谷山	300日	土木	路体盛土 8,300m ³ 路床盛土 2,200m ³ 補強土壁 664m ² コンクリートブロック工 142m ² プレキャストU型側溝 249m	一般競争入札			●		
13	市民が主役のみちづくり事業その1工事	市内一円	150日	土木	側溝工400m	公募型指名競争入札	●				
14	市民が主役のみちづくり事業その2工事	市内一円	150日	土木	側溝工250m 防護柵工80m	公募型指名競争入札		●			
15	市道5号線道路改良その2工事	寺田大畔	180日	土木	擁壁工50m 側溝工60m 舗装工800m ²	公募型指名競争入札	●				
16	市道5号線舗装修繕工事	寺田今堀	120日	舗装	舗装工(切削オーバーレイ)1,000m ² 区画線工440m	公募型指名競争入札		●			
17	市道401号線外道路改良工事その2	市辺小梨間	150日	土木	側溝工100m 縁石工100m 舗装工400m ²	公募型指名競争入札	●				
18	市道3001号線交差点改良工事その2	富野鷺坂山	150日	土木	側溝工330m 縁石工400m 舗装工1,200m ²	公募型指名競争入札		●			

令和6年(2024年)4月1日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考	
							1	2	3	4		
19	新青谷線道路改良工事その18	奈島下ノ段	150日	土木	側溝工80m 縁石工400m 舗装工1,300m ²	公募型指名競争入札		●				
20	新青谷線道路改良工事その19	市辺小梨間	180日	土木	函渠工4m 縁石工40m 舗装工600m ²	公募型指名競争入札		●				
21	島ノ宮排水路改修工事第8工区	富野高井	180日	土木	水路工30m	公募型指名競争入札		●				
22	準用河川今池川改修工事第2工区	富野荒見田	150日	土木	法覆護岸工65m	公募型指名競争入札		●				
23	高田児童公園雨水調整池整備工事	寺田高田	390日	土木	土工 一式 構造物撤去工 一式 雨水貯留施設工 一式 仮設工 一式	一般競争入札		●				
24	山城青谷駅西側駅前広場施設整備工事	市辺五島	90日	土木	案内看板 一式 防護柵 一式	公募型指名競争入札	●					
25	山城青谷駅西側駅前広場附帯工事	市辺五島	120日	土木	施設整備 一式 排水構造物 一式 舗装 一式	公募型指名競争入札	●					
26	山城青谷駅西側駅前広場舗装工事その3	市辺五島	90日	舗装	舗装 一式	公募型指名競争入札	●					
27	山城青谷駅西側駅前広場整備工事その4	市辺五島	120日	土木	擁壁 一式 排水構造物 一式	公募型指名競争入札	●					

令和6年(2024年)4月1日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考	
							1	2	3	4		
28	北部地域職住調和ゾーン舗装工事	久世荒内	60日	舗装	アスファルト舗装工 170㎡	公募型指名競争入札	●					
29	城陽市道占用部木津川(右岸)維持工事	木津川右岸	240日	土木	堤防ハンドガイド式除草(2回刈) 74,600㎡ 堤防肩掛け式除草(2回刈) 12,800㎡ 運搬工(2回) 67,800㎡ 塵芥処理工(2回) 87,600㎡	随意契約	●					
30	道路等除草工事	市内一円	240日	土木	機械除草 47,000㎡ 人力除草 352㎡	公募型指名競争入札	●					
31	市道103号線他5道路維持工事	寺田奥山ほか	240日	土木	改良工 200㎡ 不陸整正工 9,960㎡	公募型指名競争入札	●					
32	地域で育む親しみ公園整備工事	寺田校区	90日	土木	公園整備工	公募型指名競争入札		●				
33	城陽中学校中校舎トイレ改修工事(東側)	寺田北山田	180日	建築	中校舎東側(生徒用トイレ1~3階、合計約108㎡)のトイレ改修を行うものである。	指名競争入札	●					
34	深谷小学校外壁及び屋上防水改修工事(北校舎・渡り廊下)	寺田深谷	150日	建築	北校舎棟及び渡り廊下棟(約488㎡)の屋上防水改修並びに北校舎棟及び渡り廊下棟(約4,627㎡)の外壁改修を行うものである。	指名競争入札	●					
35	仮事務所等整備工事	寺田奥山	195日	建築	市民体育館改修期間中にレストハウスを仮事務所として使用するための改修工事及び仮物置、外構の整備工事	公募型指名競争入札		●				
36	庁舎高圧ケーブル改修工事	寺田東ノ口	180日	電気	本庁舎-西庁舎間の高圧電力ケーブルの絶縁抵抗値が低下したため新ケーブルを設置し既設ケーブルを撤去する。	指名競争入札	●					