

別紙3 参考様式

京力農場プラン(人・農地プラン)の実質化に向けた工程表(案)

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度(令和2年度)				2021年度(令和3年度)			
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
京都府	城陽市	青谷地区	奈島・十六・市辺・中		②	③		④			
京都府	城陽市	富野地区	枇杷庄・西富野・東富野・長池・観音堂	①	②		③		④		
京都府	城陽市	久津川地区	平川・久世・上津屋・八丁	①	②				③	④	
京都府	城陽市	寺田地区	大南・小南・中西・北東東・北東西・北西・乾城・水主	①	②					③	④
京都府	城陽市										
京都府	城陽市										

京力農場プラン(人・農地プラン)の実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現状把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続き

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。