

年月 項目	令和7年度												令和8年度												令和9年度																													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																								
流れ	プロボ・契約			第4次総合計画(現計画)総括												基本構想			骨子案			原案						都計審審議・最終案			印刷用原稿作成					校正・印刷製本																		
庁内	策定委員会(部長級以上)設置			会議開催												第1回(※業務範囲外(スケジュール確認))			第2回(市民アンケート結果、現計画総括)			第3回(基本構想骨子案)			第4回(基本構想原案)			第5回(基本計画骨子案)			第6回(基本計画原案)			総合計画策定																				
	幹事会(次長級等)設置			必要に応じて会議開催												現計画総括												基本構想・基本計画・施策目標値案作成																										
都市計画審議会													審議会審議												土地利用関係を整理(都市政策課)					第1回 9月頃: 諮問、策定背景、基本構想 第2回 10月頃: 基本計画 第3回 11月頃: 指標、市民・審議会意見結果 答申 12月頃																								
議会													議会報告・審議												議決					現計画総括 市民アンケート結果					基本構想骨子					基本構想原案					基本計画骨子案					基本構想最終案 基本計画原案 総括 →可決				
市民	調査項目検討			市民アンケート(現計画指標値、市民意識)			住民ワークショップ設立準備						住民ワークショップ開催						令和7年度 2回程度			令和8年度 4回程度			広報通常号(11/1号)			パブリックコメント			広報特集号(4/1号) ※改定計画概要					計画書配布																		
																									告示公報																													