工事関係 136

選定理由

本工事は、東部丘陵線に必要となる調整池まで導く排水管を整備するために起工する管渠工、集水桝・マンホール工、仮設工を主な内容とする土木一式工 事である。

事である。 本工事は、東部丘陵線道路改良工事の本格着手前に、青谷調整池まで導く排水管を災害防止措置として先行的に整備する工事であり区画整理事業で新たに 築造される区画道路に埋設する計画としている。 東部丘陵線と区画整理事業双方の工程遅延等、不利益を生じさせることなく施工するためには、排水管工事を区画整理事業の造成工事と同時施工する必要

かのる。 他の業者に発注した場合、区画整理事業完了後に工事着手する必要があるため、舗装や道路構造物の撤去・復旧工事、仮設工等の費用が追加で発生するばかりか、区画整理事業の完了予定以後に工事着手する必要があるため、東部丘陵線の供用開始が遅れることとなる。 以上の理由から、区画整理事業の造成工事を施工している大林・錢高・青木あすなろ特定建設工事共同企業体と随意契約する。 地方白治生体行会第1678の2第1項第2号

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				
	+ 4	₩ 本		
大林・錢高・青木あすなろ特定建設工事共同企業体	指名 T	来有	I	
八件・政向・月小のりなつ付足建設工事共同正条件				
	 			
	-			
	<u> </u>			
	-			
	<u>l</u>]	
入札 (見積) 人 大林・錢高・青木あすなろ特定建設工事共同企業体	第 1 回 入札(見積)金額 414,800,000	入札(見積)金額	第 3 回 入札(見積)金額	協議後見積
	-			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			I	
(1) 仮契約の相手方	商号又は名称	大阪府大阪市中 大林・錢高・青木 副社長執行役員	あすなろ特定建設 大阪本店長 川	设工事共同企業体 上 宏伸
(2) 仮 契 約 金 額		税及び地方消費税の額	456, 280, 000 41, 480, 000	
(3) 工期 (納期限)	着 工: 完成(納入期限):	議 2026	央 日 年)6月30日	
(4) 工事 (納入) 場所	城陽市中芦原他			Ш
(5) 設計金額 (税別)			414, 890, 000	
(6) 予定価格 (税別)			414, 890, 000	
(7) 最低制限価格(税別)	소 돼 기 도 /0005	た、「日 00 円	379, 760, 000	円
(8) 仮契約締結予定日		年)5月26日	140±00/\	16¤±00/\
(9) 指名通知(見積依頼)日 (10) 入 札 (見 積) 日		5 年) 5 月 7 日 5 年) 5 月 22 日		10時UU分