

# 第3次城陽市環境基本計画策定概略スケジュール(案)

項目 \ 月	令和8年度												令和9年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体の流れ																								
仕様書検討																								
プロポーザル																								
業務委託事業者決定																								
市の現況整理																								
上位・関連計画整理																								
国・京都府動向調査																								
第2次基本計画総括																								
課題整理																								
基本理念(環境像)																								
基本方針(環境ビジョン)																								
施策検討(柱)																								
施策検討(アクション)																								
重点取組の検討																								
成果指標(KPI)設定																								
推進体制																								
策定																								
環境政策推進委員会																								
環境政策推進本部会議																								
環境審議会																								
令和8年度第1回																								
令和8年度第2回																								
令和8年度第3回																								
令和9年度第1回																								
令和9年度第2回																								
令和9年度第3回																								
令和9年度第4回																								
ワーキング																								
市民アンケート、ヒアリング																								
市民アンケート																								
事業者アンケート																								
関係団体ヒアリング																								
パブリックコメント																								
議会報告																								
骨子案																								
原案																								
計画案																								

<補足>

・スケジュールおよびプロセスは募集時点のものであり、委託事業者の決定後に詳細を協議するものとする。