
82

土木課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

7,000,000 6,500,000 4,950,000 決定
―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

協 議 後 見 積

指名業者

入札（見積）結果公表台帳
工事関係

6,000,000
――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

入 札 ( 見 積 ) 人

――――――――――――――――

有限会社フェニックスジャパン
――――――――――――――――

――――――――――――――――

有限会社フェニックスジャパン

事業名 長池駅北口交通広場整備工事 所管課

　本工事は、JR長池駅の軌道敷地とJR長池駅北口交通広場との間の軌道安全確保のため、現場打ちL型擁壁等を施工するとと
もに、防災対策として仮水路となっている水路をボックスカルバートに改修する土木一式工事である。
　通常どおり公募型指名競争入札等により発注を行う場合は、入札・契約事務手続きに約１ヵ月の期間を要し、梅雨時期
（概ね６月中旬）までに現場施工が終了せず（概ね８月中旬まで施工を要す）、軌道の安全確保及び防災対策として非常に
不都合な状況が生じる。近接する工事と引続き一体的な施工を行うことにより、工期短縮（約２ヵ月）、出合い帳場による
経費削減（約４０万円）が可能である。よって、梅雨時期までの現場施工完了見込みのある近接工事施工業者、有限会社
フェニックスジャパンと随意契約する。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２・４号

選定理由

第 ３ 回
順 位

――――――――――――――――

――――――――――――――――

入札(見積)金額

――――――――――――――――

――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――
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―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――
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―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――
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―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：
完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

(2) 契 約 金 額

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

――――――――――――――――

代表取締役　山下　諄二

京都府城陽市寺田　林ノ口２２番地の１ プレミール城陽３０３

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

有限会社フェニックスジャパン

247,500

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

5,197,500

城陽市　長池北裏　地内
5,671,000
4,984,000

平 成 22 年 (2010 年 ） 4 月 14 日
平 成 22 年 (2010 年 ） 6 月 30 日

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日
(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 10時00分平 成 22 年 (2010 年 ） 4 月 7 日

平 成 22 年 (2010 年 ） 4 月 14 日
平 成 22 年 (2010 年 ） 3 月 30 日

, ,
4,006,000


