
【様式１－１】

城陽市橋りょう長寿命化修繕計画

平成　31　年　3　月

京都府　城陽市 都市整備部管理課

（令和6年12月更新）

（令和4年10月改定）



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋長が2ｍ以上の橋梁

・外寸2ｍ以上かつ土被り1ｍ未満の溝橋（カルバート）

（38%）

141

67

うち平成30年度計画策定橋梁数 0 0 74 74

うちこれまでの計画策定橋梁数 0 0 67

全管理橋梁数 0 0 141 141

うち計画の対象橋梁数 0 0 141

合計

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

　コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策

を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

　そこで本市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、

橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

　城陽市が管理する橋梁は、令和4年度現在で141

橋架設されている。

　このうち、架設年度の明らかな橋梁(65橋)の内

で高齢といわれる建設後50年を経過する橋梁は25

橋で、全体の38%を占めており、20年後には78%程

度に増加する。

このような背景から、今後、増大が見込まれる橋

梁の修繕・架替えに要する費用に対し、可能な限

りのコスト縮減への取組みが不可欠である。

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

令和4年度

25橋

51橋

20年後

（78%）

一般国道 主要地方道 市道

50年以上

38％

50年未満

62％

50年以上

78％

50年未満

22％
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．長寿命化修繕計画の優先順位の考え方

６．計画期間

・修繕の困難性を考慮し、橋長が長いものを優先

　城陽市が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過した橋梁は全体の約78%を占めてい

るため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ

予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標と

し、修繕及び架替えに要するコストを縮減する。

　また、城陽市が管理する橋梁の中には、供用開始当時に比べ利用状況が著しく減少し

ている橋梁もあることから、現在の利用状況を把握したうえで、施設の集約・撤去等が

可能な橋梁の有無について検討する。

　さらに、修繕等の実施にあたっては、新技術等の導入を検討し、修繕等の措置の省力

化や費用縮減などを図る。

（集約・撤去及びコスト縮減）

　迂回路が存在し集約が可能な橋梁については、今後5年程度で、2橋程度の集約化・撤

去を検討し、将来的な維持管理コストを50万円程度縮減することを目指す。

　5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年

とする。なお、点検結果を踏まえ、毎年、計画更新する。

　5年ごとに実施する橋梁の定期点検（平成26年度～平成30年度で１巡目が完了）によっ

て得られた結果に基づき、橋梁の損傷を早期に発見するとともに、健全度を把握する。

　また、定期点検の実施にあたっては、ドローン等のような新技術を積極的に活用する

ことを検討し、費用縮減や点検の効率化を図る。

（新技術の活用及びコスト縮減）

　令和10年度までに市内全橋梁の内、約1割の橋梁で新技術を活用し、従来技術と比較し

て100万円程度縮減することを目指す。

　パトロール車による走行面の変状について点検を行う。

長寿命化修繕計画の優先順位は、以下の重要性を考慮して決定する。

・定期点検の健全性の診断に基づき、健全性の低い（劣化している）橋梁を優先

・第三者被害が、懸念される橋梁を優先
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７．対象施設の状況

１）対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

　様式１－２による

２）老朽化の状態

８．長寿命化修繕計画による効果

　定期点検で判定区分がⅢ判定のものについて、補修工事を進めており、平成26年度か
ら令和2年度までの定期点検結果でⅢ判定であった13橋について、令和2年度で全て補修
済みとなっている。※令和2年度Ⅲ判定:市道8号線古川橋は令和5年度に古川改修で架替
済み

　長寿命化修繕計画を策定する141橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来

の対症療法型が4.5億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が3.1億円と

なり、コスト縮減効果は1.4億円となる。

　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。
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積
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円
)

事
業
費
(千
円
)

予防保全型

対症療法型

予防保全型（累積）

対症療法型（累積）

コスト縮減効果

1.4億円

※１巡目点検は河川改修工事等により実施出来なかった橋が3橋あり、138橋となっている。

＜１巡目定期点検（H26～H30）判定区分＞ （単位：橋）

年度 Ⅰ判定 Ⅱ判定 Ⅲ判定 Ⅳ判定 計

平成26年度 1 0 0 0 1

平成27年度 0 2 2 0 4

平成28年度 22 86 10 0 118

平成29年度 0 10 1 0 11

平成30年度 0 4 0 0 4

計 23 102 13 0 138

＜２巡目定期点検（R1～R5）判定区分＞ （単位：橋）

年度 Ⅰ判定 Ⅱ判定 Ⅲ判定 Ⅳ判定 計

令和元年度 1 37 0 0 38

令和2年度 4 36 1 0 41

令和3年度 19 25 0 0 44

令和4年度 1 10 0 0 11

令和5年度 1 6 0 0 7

計 26 114 1 0 141
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【様式１－２】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替時期

城陽市 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

市道1068号線1号橋 市道 市道1068号線 2.0 9.4 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道2209号線1号橋 市道 市道2209号線 2.0 9.1 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2172号線1号橋 市道 市道2172号線 2.0 5.8 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3008号線1号橋 市道 市道3008号線 2.0 6.9 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3037号線1号橋 市道 市道3037号線 2.0 5.7 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道4026号線2号橋 市道 市道4026号線 2.0 5.3 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2444号線1号橋 市道 市道2444号線 2.0 9.1 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3133号線1号橋 市道 市道3133号線 2.0 5.6 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2210号線2号橋 市道 市道2210号線 2.1 9.6 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2008号線1号橋 市道 市道2008号線 2.1 6.7 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道349号線1号橋 市道 市道349号線 2.1 7.6 1972 52 R6 Ⅲ 修繕
点検 上部構

補修工
/450千
円

点検

市道411号線1号橋 市道 市道411号線 2.1 4.7 不明 R4 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3007号線1号橋 市道 市道3007号線 2.1 5.8 不明 R4 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2211号線1号橋 市道 市道2211号線 2.2 9.7 1977 47 R4 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2011号線1号橋 市道 市道2011号線 2.2 6.9 1968 56 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道254号線1号橋 市道 市道254号線 2.2 6.0 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道249号線1号橋 市道 市道249号線 2.2 5.4 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3006号線1号橋 市道 市道3006号線 2.2 6.1 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2171号線1号橋 市道 市道2171号線 2.3 6.3 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2009号線1号橋 市道 市道2009号線 2.3 7.9 1968 56 R6 Ⅲ 修繕
点検 下部構

補修工
/450千
円

点検

市道3124号線1号橋 市道 市道3124号線 2.3 6.4 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道1027号線1号橋 市道 市道1027号線 2.4 4.6 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道1099号線1号橋 市道 市道1099号線 2.4 9.8 1978 46 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道4号線1号橋 市道 市道4号線 2.4 6.4 1977 47 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2010号線1号橋 市道 市道2010号線 2.4 8.0 1968 56 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道345号線1号橋 市道 市道345号線 2.4 3.0 1974 50 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道1048号線1号橋 市道 市道1048号線 2.5 10.2 1977 47 R4 Ⅱ 経過観察
点検 点検

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
（判定）

対策
内容

対策の内容・時期
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【様式１－２】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替時期

城陽市 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
（判定）

対策
内容

対策の内容・時期

市道2084号線2号橋 市道 市道2084号線 2.5 5.0 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道254号線2号橋 市道 市道254号線 2.5 5.0 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3072号線1号橋 市道 市道3072号線 2.5 13.7 不明 R4 Ⅱ 断面修復
点検 点検

市道4026号線1号橋 市道 市道4026号線 2.5 5.7 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道248号線1号橋 市道 市道248号線 2.6 3.6 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道224号線1号橋 市道 市道224号線 2.6 6.5 1974 50 R4 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3050号線1号橋 市道 市道3050号線 2.6 6.8 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道409号線1号橋 市道 市道409号線 2.6 4.9 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道1172号線1号橋 市道 市道1172号線 2.6 7.1 1977 47 R3 Ⅰ
点検 点検

市道1173号線1号橋 市道 市道1173号線 2.6 8.1 1977 47 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道242号線1号橋 市道 市道242号線 2.7 5.0 1980 44 R4 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3062号線1号橋 市道 市道3062号線 2.7 9.5 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道410号線2号橋 市道 市道410号線 2.7 3.0 1995 29 R3 Ⅰ
点検 点検

市道4002号線1号橋 市道 市道4002号線 2.7 9.9 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3022号線1号橋 市道 市道3022号線 2.7 6.7 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3049号線1号橋 市道 市道3049号線 2.8 5.1 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2443号線1号橋 市道 市道2443号線 2.8 7.1 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道1121号線1号橋 市道 市道1121号線 2.9 4.7 不明 R2 Ⅰ
点検 点検

市道3181号線1号橋 市道 市道3181号線 2.9 7.4 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

荒内川橋 市道 市道8号線 3.1 4.0 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道217号線1号橋 市道 市道217号線 3.2 4.3 1970 54 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道3073号線1号橋 市道 市道3073号線 3.2 8.1 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道217号線2号橋 市道 市道217号線 3.3 2.0 1970 54 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2085号線1号橋 市道 市道2085号線 3.4 7.0 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道4005号線1号橋 市道 市道4005号線 3.5 7.7 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2084号線1号橋 市道 市道2084号線 3.7 7.4 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道401号線2号橋 市道 市道401号線 3.7 6.6 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検
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【様式１－２】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替時期

城陽市 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
（判定）

対策
内容

対策の内容・時期

市道426号線1号橋 市道 市道426号線 3.7 2.6 1987 37 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道219号線大河原橋 市道 市道219号線 3.8 3.3 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道14号線2号橋 市道 市道14号線 3.9 6.6 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2002号線1号橋 市道 市道2002号線 3.9 5.8 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2417号線1号橋 市道 市道2417号線 3.9 7.3 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道2080号線1号橋 市道 市道2080号線 4.0 3.7 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2079号線1号橋 市道 市道2079号線 4.0 4.8 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2077号線1号橋 市道 市道2077号線 4.0 4.8 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道2078号線1号橋 市道 市道2078号線 4.1 4.8 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道402号線1号橋 市道 市道402号線 4.4 2.7 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道1101号線2号橋 市道 市道1101号線 4.5 21.0 1978 46 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道1号線大河原橋 市道 市道1号線 4.7 5.3 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道1141号線1号橋 市道 市道1141号線 4.9 5.7 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道1142号線1号橋 市道 市道1142号線 4.9 5.7 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2416号線1号橋 市道 市道2416号線 5.0 8.2 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2443号線2号橋 市道 市道2443号線 5.0 7.1 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道217号線大河原橋 市道 市道217号線 5.3 6.6 1971 53 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2034号線1号橋 市道 市道2034号線 5.4 5.6 1968 56 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2036号線1号橋 市道 市道2036号線 5.4 7.6 1968 56 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2038号線1号橋 市道 市道2038号線 5.4 5.6 1968 56 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道410号線1号橋 市道 市道410号線 5.4 4.0 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道4001号線1号橋 市道 市道4001号線 5.6 10.7 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道108号線嫁付川橋 市道 市道108号線 5.7 3.4 1977 47 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道14号線1号橋 市道 市道14号線 5.8 6.7 1993 31 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道215号線1号橋 市道 市道215号線 5.9 5.9 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

下大谷橋 市道 市道103号線 6.1 7.0 1964 60 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道223号線宮ノ谷川橋 市道 市道223号線 6.3 7.5 1973 51 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検
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【様式１－２】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替時期

城陽市 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
（判定）

対策
内容

対策の内容・時期

市道10号線宮ノ谷川橋 市道 市道10号線 6.3 7.5 1972 52 R4 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道5号線1号橋 市道 市道5号線 7.0 12.0 1973 51 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道4号線2号橋 市道 市道4号線 7.0 5.3 1970 54 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道6号線嫁付川橋 市道 市道6号線 7.0 4.8 1972 52 R3 Ⅰ
点検 点検

市道2283号線1号橋 市道 市道2283号線 7.0 6.1 1979 45 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道223号線宮ノ谷川橋歩道橋 市道 市道223号線 7.0 1.8 2008 16 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道11号線宮ノ谷川橋 市道 市道11号線 7.0 7.5 1994 30 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道12号線今池川橋 市道 市道12号線 7.1 12.0 1995 29 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道114号線嫁付川橋 市道 市道114号線 7.2 6.2 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2210号線1号橋 市道 市道2210号線 7.2 9.0 不明 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2289号線1号橋 市道 市道2289号線 7.2 5.8 不明 R5 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2290号線1号橋 市道 市道2290号線 7.2 5.7 不明 R5 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道242号線古川橋 市道 市道242号線 7.4 6.0 1968 56 R4 Ⅰ
点検 点検

市道251号線今池橋 市道 市道251号線 7.4 10.8 1979 45 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

長谷川橋 市道 市道15号線 7.4 3.2 1959 65 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

佐伯古川橋 市道 市道2082号線 7.4 5.0 1965 59 R5 Ⅰ
点検 点検

市道2355号線1号橋 市道 市道2355号線 7.4 7.1 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

佐伯第一今池橋 市道 市道2010号線 7.5 5.3 1970 54 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

佐伯第二今池橋 市道 市道2173号線 7.5 6.3 1970 54 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道204号線1号橋 市道 市道204号線 7.5 4.6 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道401号線1号橋 市道 市道401号線 7.5 3.6 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道224号線今池川橋 市道 市道224号線 7.6 9.6 1974 50 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2358号線1号橋 市道 市道2358号線 7.7 7.2 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2359号線1号橋 市道 市道2359号線 7.7 7.1 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2377号線1号橋 市道 市道2377号線 7.7 6.7 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道367号線1号橋 市道 市道367号線 7.8 3.6 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道1056号線1号橋 市道 市道1056号線 8.3 5.4 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検
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【様式１－２】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替時期

城陽市 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
（判定）

対策
内容

対策の内容・時期

市道10号線今池橋 市道 市道10号線 8.4 5.7 1987 37 R3 Ⅰ
点検 点検

市道2469号線1号橋 市道 市道2469号線 8.4 7.1 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

佐伯今堀橋 市道 市道2008号線 8.6 7.0 1967 57 R4 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道11号線1号橋 市道 市道11号線 8.8 6.0 1997 27 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道8号線古川橋 市道 市道8号線 9.0 1.7 不明 R2 Ⅲ 架け替え

架替
/114,00
0千円

点検 点検

市道4015号線1号橋 市道 市道4015号線 9.0 6.2 不明 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道480号線1号橋 市道 市道480号線 9.3 5.9 1995 29 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道1057号線1号橋 市道 市道1057号線 9.5 6.0 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2361号線1号橋 市道 市道2361号線 9.5 16.3 1995 29 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道1101号線1号橋 市道 市道1101号線 9.8 18.9 1978 46 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

大谷川橋 市道 市道1号線 10.0 4.4 不明 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2361号線2号橋 市道 市道2361号線 10.0 21.8 1988 36 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

百度橋 市道 市道14号線 10.3 5.5 1961 63 R2 Ⅰ
点検 点検

市道135号線嫁付川橋 市道 市道135号線 10.4 4.0 1993 31 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道1号線1号橋 市道 市道1号線 10.5 7.6 1968 56 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

大谷川橋歩道橋 市道 市道1号線 11.0 1.8 不明 R3 Ⅰ
点検 点検

市道427号線1号橋 市道 市道427号線 11.4 2.4 不明 R4 Ⅱ 経過観察
点検 点検

大畔橋 市道 市道252号線 11.5 5.5 1969 55 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

水無尾橋 市道 市道451号線 12.2 3.0 1984 40 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

稲荷橋 市道 市道405号線 13.8 2.5 1973 51 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

押磐橋 市道 市道452号線 15.7 2.8 1955 69 R2 Ⅰ
点検 点検

外島橋 市道 市道479号線 18.0 3.0 1986 38 R2 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道230号線1号橋 市道 市道230号線 18.0 3.9 2004 20 R2 Ⅰ
点検 点検

市道132号線古川橋 市道 市道１３２号線 18.1 4.0 1973 51 R5 Ⅱ 経過観察
点検 点検

明神橋 市道 市道451号線 18.1 3.0 1955 69 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検

排水機場管理橋 市道 市道9号線 21.4 3.0 1990 34 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

八丁橋 市道 市道6号線 26.6 7.0 1992 32 R6 Ⅱ 経過観察
点検 点検
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【様式１－２】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替時期

城陽市 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

診断結果
（判定）

対策
内容

対策の内容・時期

荒州中橋 市道 市道2475号線 26.9 2.0 1992 32 R3 Ⅰ
点検 点検

荒州南橋 市道 市道201号線 26.9 5.0 1991 33 R3 Ⅱ 経過観察
点検 点検

荒州北橋 市道 市道247号線 27.8 5.0 1995 29 R3 Ⅰ
点検 点検

市道411号線2号橋 市道 市道411号線 5.6 5.8 不明 R5 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道410号線3号橋 市道 市道410号線 3.7 5.4 不明 R5 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道111号線1号橋 市道 市道111号線 6.0 20.0 2017 7 R5 Ⅱ 経過観察
点検 点検

市道2477号線1号橋 市道 市道2477号線 2.65 12.0 2020 4 R6 Ⅰ
点検 点検

修繕 114,000 450

点検 2,286 2,794 4,438 10,629 9,200 2,299 1,470 7,950 8,570 9,200

2,286 116,794 4,438 11,079 9,200 2,299 1,470 7,950 8,570 9,200

※概算工事費は諸経費を含む

計（千円）

計（千円）

合計（千円）

9


